

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FÁRIA/SP				CIDADE: PAULO DE FÁRIA /SP				Regime de execução: empreitada global				CDHU - Versão 201- SEM DESONERAÇÃO			
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FÁRIA/SP				Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS											
LOCAL: Praça Peregrino Benelli nº 52 Bairro: Centro, Paulo de Faria - SP, 15490-000				Data de previsão de término da obra: 12 meses após a emissão da OIS							BDI =22,47%				
RECURSOS: Recurso Proprios				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
ITEM	ETAPAS DA OBRA	VALORES	PERCENTUAL %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				VALOR	PERCENTUAL %	VALOR	PERCENTUAL %	VALOR	PERCENTUAL %	VALOR	PERCENTUAL %	VALOR	PERCENTUAL %	VALOR	PERCENTUAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.512,04	0,56%												
1.1	PLACA DE OBRA	R\$ 1.512,04	0,56%	R\$ 1.512,04	100,00%										
2	REFORMA GERAL	R\$ 192.740,79	72,01%												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.152,24	4,54%	R\$ 12.152,24	100,00%										
2.2	PISO	R\$ 71.607,50	26,75%			R\$ 11.375,49	15,89%	R\$ 30.116,01	42,06%	R\$ 30.116,01	42,06%				
2.3	BALCÃO/DIVISÓRIA	R\$ 10.191,08	3,81%									R\$ 10.191,08	100,00%		
2.4	ILUMINAÇÃO	R\$ 7.372,70	2,75%							R\$ 7.372,70	100,00%				
2.5	RAMPA ACESSIBILIDADE - PLENÁRIO	R\$ 366,60	0,14%	R\$ 366,60	100,00%										
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 18.160,47	6,79%							R\$ 18.160,47	100,00%				
2.7	ARMÁRIO COZINHA	R\$ 4.860,03	1,82%									R\$ 4.860,03	100,00%		
2.8	PINTURA	R\$ 57.401,78	21,45%											R\$ 57.401,78	100,00%
2.9	CALÇADA canteiro	R\$ 5.763,43	2,15%									R\$ 5.763,43	100,00%		
2.10	FECHAMENTO/ESQUADRIAS - FACHADA	R\$ 4.864,96	1,82%									R\$ 4.864,96	100,00%		
3	CONSTRUÇÃO DE WCS - TÉRREO E SUPERIOR	R\$ 71.042,16	26,54%												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.457,70	0,92%	R\$ 2.457,70	100,00%										
2.2	INFRAESTRUTURA //FUNDAÇÃO	R\$ 1.566,98	0,59%	R\$ 1.566,98	100,00%										
2.3	SUPERESTRUTURA (PILARES)	R\$ 246,28	0,09%	R\$ 246,28	100,00%										
2.4	SUPERESTRUTURA (VIGA DE RESPALDO SALA REUNIÃO/WC) - COTA 2,3M	R\$ 650,69	0,24%	R\$ 650,69	100,00%										
2.5	ALVENARIA	R\$ 4.866,18	1,82%	R\$ 4.866,18	100,00%										
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 5.036,61	1,88%							R\$ 5.036,61	100,00%				
2.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 21.085,27	7,88%			R\$ 4.455,29	21,13%					R\$ 16.629,98	78,87%		
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.534,12	2,07%			R\$ 5.534,12	100,00%								
2.9	PISO	R\$ 12.304,48	4,60%			R\$ 9.826,73	79,86%	R\$ 2.477,75	20,14%						
2.10	REVESTIMENTO	R\$ 17.293,85	6,46%											R\$ 17.293,85	100,00%
4	INSTALAÇÕES BOMBEIRO	R\$ 2.359,76	0,88%												
			0,00%												
T O T A L G E R A L:		R\$ 267.654,75	100,00%	R\$ 23.818,71	8,90%	R\$ 31.191,63	11,65%	R\$ 32.593,76	12,18%	R\$ 60.685,79	22,67%	R\$ 42.309,48	15,81%	R\$ 77.055,39	28,79%
			ACUMULADO	R\$ 23.818,71	8,90%	R\$ 55.010,34	20,55%	R\$ 87.604,10	32,73%	R\$ 148.289,88	55,40%	R\$ 190.599,36	71,21%	R\$ 267.654,75	100,00%

Luis Henrique Martins Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Paulo de Faria

David Junior Martins Rodrigues
ENG. CIVIL- CREA nº 507.007.244-0